

**Управление образования администрации Ирбейского района
Красноярского края**

ПРИКАЗ

02 декабря 2022 г.

С. Ирбейское

№ 549

В целях реализации регионального проекта Красноярского края «Современная школа», утвержденного 11.12.2018, комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на территории Красноярского края, утвержденного распоряжением Правительства Красноярского края от 12.01.2020 № 3-р, с учетом типового положения о деятельности центра «Точка роста», утвержденного приказом министерства образования Красноярского края от 20.01.2021 № 18-11-05, по исполнению Соглашения о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов Красноярского края «Современная школа», в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно – научной и технологической направленностей в 2023 г., на основании письма министерства образования Красноярского края от 25.11.2022 № 75-14716 «О создании Центров «Точка роста» в 2023 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ управления образования администрации Ирбейского района от 27.11.2021 г № 22 «О создании центров «Точка роста» в ОО Ирбейского района в 2021 - 2023 годах»:
 - 1.1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых в - 2023 году планируется создание центров «Точка роста» (Приложение 1):
2. До 06 декабря 2022 г. руководителям Бусыгину Ивану Павловичу, директору МОБУ Александровская сош, Цаберт Юлии Владимировне, директору МБОУ Маловская ООШ:
 - 2.1. Подготовить пакет документов на приобретение Стандартного комплекта оборудования;
 - 2.2. Начать работу по организации ремонтных и подготовительных работ в соответствии с методическими рекомендациями;
 - 2.3. Обеспечить информационную работу через организацию и наполнение раздела «Точка роста» официального сайта общеобразовательной организации
3. Гринькову Александру Петровичу направить сводную информацию в МО Красноярского края до 09 декабря 2022 г.
4. Утвердить Дорожную карту по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (Приложение 1)
5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела дошкольного и общего образования Бондарь Татьяна Анатольевна.

Руководитель
управления образования
администрации Ирбейского района



Н.И. Черникова

Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Красноярском крае

№	Наименование муниципального образования	Наименование общеобразовательной организации, на базе которой планируется создание Центра «Точка роста»	Юридический адрес общеобразовательной организации (по уставу)	Численность обучающихся	Малокомплектная (да/нет)
1	Ирбейский район	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Александровская средняя общеобразовательная школа»/	663661, Красноярский край, Ирбейский район, с. Александровка, ул. Мира, 1	112 (93+12+7)	да
2	Ирбейский район	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Маловская основная общеобразовательная школа»/	663666, Красноярский край, Ирбейский район, с. Маловка, ул. Школьная, 24	56	да

**Дорожная карта по созданию и функционированию в общеобразовательных
организациях Центров естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» 2023 г.**

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>ответственный</i>	<i>результат</i>	<i>срок</i>
1	Утверждение комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Приказ УО	02.12.2022
2	Размещение материалов ТР на официальном сайте ОО: 1. разработка планов общеобразовательных организациях (далее – ОО) по созданию и функционированию Центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в ОО (далее –ТР); 2. назначение руководителей ТР; утверждение Положения о ТР в ОО)	Руководители ОО	Размещение планов ТР на сайтах ОО	До 05.12.2022
3	Формирование и утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания	Руководители ОО, юриисконсульт УО	Оформление заказа на поставку оборудования ТР 2023г	До 12.12.2022
4	Оформление типового проекта дизайна и зонирования помещений ТР	Руководители ОО, руководители ТР	Утверждение и размещение дизайн- проекта на сайте РВПО	До 01.02.2023
5	Объявление закупки товаров, работ, услуг создания ТР	Начальник АХЧ УО, Руководители ОО	Извещение о закупках	До 15.02.2023
6	Информационная справка об ОО, на базе которой создается ТР	Руководители ОО, руководитель ТР	Информационная справка на сайте РВПО	До 30.06.2023
7	Приемка материальных ценностей и услуг в рамках создания ТР	Руководители ОО, Начальник АХЧ УО, юриисконсульт УО	Информационная справка на сайте РВПО	До 25.08.2023
8	Фотомониторинг по приведению площадок ТР в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	руководитель ТР	Фотографии на сайте РВПО, на сайте ОО	Периодично, по мере подготовки ТР
9	Организационно-методическая поддержка педагогов ТР:	Руководители ОО,	Информационная справка на	По мере подготовки

	График курсовой подготовки; Курсовая подготовка педагогов дополнительного образования; подготовка учителей – предметников; Ежемесячная рабочая группа ТР 2021 - 2022 – 2023 гг	руководители ТР Начальник отдела дошкольного и общего образования	сайтах РВПО и ОО Справка по реализации плана МСО (рабочая группа ТР) 2022-2023 учебный год	педагогов до 01.09.2023 Июнь 2023г
10	Реализация образовательных программ с использованием оборудования ТР	Руководители ОО, руководитель ТР	Информация на сайте ОО	Периодично, по мере проведения мероприятий ТР
11	Начало работы ТР: Разработка сценария Дня открытия; Открытие ТР; Единый региональный День открытых дверей ТР	Руководители ОО, руководитель ТР	Фото- и видео-отчеты на сайте РВПО и ОО	До 30.08.2023; 01.09.2023 Март 2024
12	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей	Руководители ОО, руководитель ТР	Информационная справка на сайте РВПО; Новостные ТР сайтов ОО	Ежемесячно 2023 г