

**Приложение № 2 к приказу № 03-02-20
от 24.01.2023**

План (дорожная карта) действий
по созданию и первоначальному функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
на базе МОБУ «Александровская сош»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» на основе регионального	Директор	Приказ об утверждении медиаплана	10.01.2023-28.01.2023
2	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр «Точка роста»	Директор	Проект зонирования Центра на основе типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	10.01.2023-20.03.2023
3	Создание нормативно-правовой базы Центра -создание Центра «Точка роста»; -назначение руководителя Центра «Точка роста»; -разработка положения о деятельности Центра «Точка роста»	Директор	Приказ о создании Центра «Точка роста»	10.01.2023-1.03.2023
			Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»	10.02.2023-01.03.2023
			Распорядительный акт об утверждении Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»; Размещение на сайте ОО	10.02.2023-28.02.2023

	<p>-согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»;</p> <p>- составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов;</p> <p>-разработка должностных инструкций руководителя и педагогов Центра «Точка роста»</p>		<p>Распорядительный акт (приказ) об утверждении плана (дорожной карты) действий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»</p> <p>Приказ об утверждении плана-графика курсовой подготовки педагогов.</p> <p>Приказ об утверждении должностных инструкций руководителя и педагогов Центра «Точка роста»</p>	<p>До 28.02.2023</p> <p>До 28.01.2022</p> <p>До 01.03.2023</p>
	Создание раздела на сайте ОО «Центр «Точка роста»	Руководитель проекта	Раздел на сайте ОО «Центр «Точка роста»	До 28.06.2023
4	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации (МОБУ Александровская сош)	Директор	Предоставление информации в УО администрации Ирбейского района	До 10.06.2023
5	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Директор, руководитель Центра	Список педагогических работников Центра	До 01.03.2023
6	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК.	Май 2023-август 2023
7	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	28.05.2023-20.08.2023

	года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»			
8	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение и размещение оборудования	Директор, завхоз, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с УО администрации Ирбейского района Фотомониторинг	01.04.2023- 20.08.2023
9	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Информация на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	25.08.2022- 30.08.2022
10	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Руководитель Центра, заместитель директора по УВР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	25.08.2023- 15.09.2023
11	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Директор	Направление информации в УО администрации Ирбейского района	Ежеквартально
12	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	Руководитель Центра	Мониторинг участия	Постоянно
13	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение года